

## PLANS DE SIGNALISATION



- **Phase 1** : Travaux entre la Rue des Transporteurs et Rue Thimonnier 
- **Phase 1 bis** : Travaux hors chaussée 
- **Phase 2** : Travaux entre la Rue Thimonnier et la Rue Garbit en Rue Barrée 
- **Phase 3** : Travaux entre la Rue Thimonnier et la Rue Garbit 
- **Phase 4** : Travaux entre la Rue Garbit et la Rue Jacquart 
- **Phase 5** : Travaux Carrefour Jacquard 
- **Phase 6** : Travaux entre la Rue du Petit Bois et la Rue Jacquard 

## PLANS DE SIGNALISATION

### PHASE 1 : Travaux entre la Rue des Transporteurs et Rue Thimonnier

Date d'intervention : 5 Juillet au 19 juillet  
Durée : d'intervention : 2 semaines

- Circulation conservée sur une voie dans le sens Rond Point RD 342 - Saint Laurent d'Agny
- Circulation descendante sera déviée par la Rue Garbit et la Rue des Transporteurs
- L'accès au parking au droit de la rue des Transporteurs sera maintenue
- L'accès au dépôt des Autocars Gaillards sera possible par la rue Thimonnier



— Itinéraire de déviation    — Zone de chantier    — Sens de Circulation maintenu

## PLANS DE SIGNALISATION

### PHASE 1 Bis : Travaux entre la Rue des Transporteurs et Rue Thimonnier

Date d'intervention : Juillet 2021  
Durée : d'intervention : 3 semaines

- Circulation conservée sur les deux voies



— Itinéraire de déviation    — Zone de chantier    — Sens de Circulation maintenu

## PLANS DE SIGNALISATION


### PHASE 2 : Travaux entre la Rue des Transporteurs et Rue Thimonnier - Route Barrée

Date d'intervention :

19 Juillet au 06 septembre 2021

Durée : d'intervention : 7 semaines

- Réalisation des travaux sur cette phase en Route barrée
- L'ensemble de la circulation devra être déviée par la Rue Garbit et la Rue des Transporteurs (double sens de circulation)
- Les entreprises impactées par les travaux seront prévenues préalablement, des mesures pour l'accès seront prises avec le chef de chantier en cas de livraison



— Itinéraire de déviation    — Zone de chantier    — Accès entreprises    — Entreprises impactés par les travaux

## PLANS DE SIGNALISATION

### PHASE 3 : Travaux entre la Rue Thimonnier et la Rue Garbit

Date d'intervention :

Du 06 septembre 2021 au 1<sup>er</sup> novembre 2021

Durée : d'intervention : 8 semaines

- Circulation conservée sur une voie dans le sens Rond Point RD 342 Saint Laurent d'Agy
- Circulation descendante sera déviée par la Rue Garbit et la Rue des Transporteurs
- Les entreprises impactées par les travaux seront prévenues préalablement, des mesures pour l'accès seront prises avec le chef de chantier en cas de livraison



— Itinéraire de déviation    — Zone de chantier    — Sens de Circulation maintenu    — Entreprises impactés par les travaux

## PLANS DE SIGNALISATION


### PHASE 4 : Travaux entre la Rue Garbit et la Rue Jacquard

Date d'intervention :

Du 1<sup>er</sup> novembre au 22 décembre 2021

Durée : d'intervention : 7 semaines

- Circulation conservée sur une voie dans le sens Rond Point RD 342 - Saint Laurent d'Agny
- Circulation descendante sera déviée par la Rue Jacquard, Rue Monin, Rue Garbit et la Rue des Transporteurs
- L'arrêt de bus Rue Jacquard sera conservé



— Itinéraire de déviation    — Zone de chantier    — Sens de circulation maintenu    — Entreprises impactés par les travaux

## PLANS DE SIGNALISATION


### PHASE 5 : Travaux carrefour Rue Jacquard

**Date d'intervention :**

**Du 3 janvier 2022 au 10 janvier 2022**

**Durée : d'intervention : 1 semaines**

- La circulation montante sera déviée par la rue du Moron, afin de permettre le croisement au carrefour, un aménagement provisoire de chaussée sera nécessaire
- La circulation conservée sur une voie dans le sens Saint Laurent d'Agy – Rond Point RD 342
- L'entrée de la Rue Jacquard sera réalisée par la Rue Monin, les places de stationnement seront supprimés temporairement afin de permettre le croisement dans cette rue
- L'arrêt de bus Rue Jacquard sera déplacé à l'angle de la Rue Monin



— — Itinéraire de déviation    
 ■ Zone de chantier    
 — — Sens de circulation maintenu    
  Entreprises impactés par les travaux

## PLANS DE SIGNALISATION


### PHASE 6 : Travaux entre la Rue du Petit Bois et la Rue Jacquard

Date d'intervention :

Du 11 janvier au 1<sup>ER</sup> Février 2022

Durée : d'intervention : 7 semaines

- La circulation montante sera déviée par la rue du Moron, afin de permettre le croisement au carrefour, un aménagement provisoire de chaussée sera nécessaire
- La circulation sera conservée sur une voie dans le sens Saint Laurent d'Agny – Rond Point RD 342



Itinéraire de déviation

Zone de chantier

Sens de circulation maintenu

Entreprises impactés par les travaux

## PLANS DE SIGNALISATION

Date d'intervention : Juillet 2021 – Février 2022  
Durée : d'intervention : 7 mois

### Itinéraire conseillé pour l'accès au village de Saint Laurent d'Agy



--- Itinéraire Conseillé Accès Saint Laurent d'Agy    — Zone Impactée par les travaux    ✕ Panneaux indicateurs